

TÀI LIỆU 02 / KẾ HOẠCH TIẾP THEO

Kế hoạch triển khai

AccessLink • Đội NexRoute

Nội dung dự kiến thực hiện và đề nghị BTC/TASCO góp ý

Mục tiêu mốc đầu: Trên bản đồ, khách tìm được phương án tới A; người vận hành duyệt thông báo đóng G2; A/B đổi sang lối G3, C giữ tuyến. Toàn bộ luồng chạy trên dữ liệu có nguồn, nhấn mô phỏng và phiên bản.

01. Hiện trạng và phạm vi kế hoạch

Nhóm đã chuẩn bị tài liệu ý tưởng, requirements, kiến trúc đề xuất và kịch bản mock. Các bước bên dưới là kế hoạch; thời điểm triển khai sẽ tuân theo hướng dẫn của BTC về nội dung được chuẩn bị trước cuộc thi.

02. Các bước thực hiện

Bước	Công việc và đầu ra
1. Xác nhận phạm vi	Nhận góp ý về người dùng, khác biệt, dữ liệu và tích hợp; chốt tình huống ưu tiên và quyền API.
2. Chuẩn hóa dữ liệu	Tạo graph, nguồn và rule giả lập; đồng hồ demo; định nghĩa kết quả kỳ vọng cho 6 kịch bản S0-S5.
3. Xây luồng khách	Bản đồ tương tác; chọn đích/phương tiện/giờ; tìm tuyến theo điều kiện; hướng dẫn tới đúng cửa.
4. Xây luồng cập nhật	Nhập tay trước, AI trích xuất sau; duyệt trên bản đồ; công bố version; tính lại tác động.
5. Kiểm thử và hoàn thiện	Test logic và ranh giới giờ; thử giao diện; đánh giá AI; ghi kết quả, giới hạn; hoàn thiện pitch và video dự phòng.
6. Chuẩn bị pilot	Khi có đầu mối và dữ liệu: chọn 5-10 địa điểm, xác minh lối, phân công cập nhật và đo hiệu quả thực địa.

03. Tổ chức và điều kiện đi tiếp

Chia thành bốn phần việc: sản phẩm/giao diện khách; backend/engine; dữ liệu/kịch bản/đánh giá; AI/trang duyệt. Phân công cá nhân sẽ thống nhất trong đội. Ưu tiên hoàn tất một luồng xuyên suốt trước khi mở rộng chức năng.

Điều kiện hoàn tất MVP: bản đồ và hai luồng hoạt động; các kịch bản bắt buộc đúng; phân biệt thiếu dữ liệu với không tìm được tuyến; truy được nguồn/version. Chỉ chuyển sang pilot có người dùng thực khi có dữ liệu được xác minh và người chịu trách nhiệm duy trì.

NỘI DUNG XIN GÓP Ý / 01

Ý tưởng và dữ liệu

Nhóm mong được hướng dẫn để tập trung vào khoảng trống có giá trị thực tế.

1. Khoảng trống trên nền tảng hiện tại

Hiện VMAP/T Maps đã hỗ trợ tới mức nào việc dẫn người dùng đến đúng cửa vào theo phương tiện và thời gian, đặc biệt khi có thi công hoặc thay đổi lối đi? Qua phản hồi người dùng hoặc vận hành dữ liệu, anh/chị thấy phần nào còn khó giải quyết nhất?

2. Phạm vi người dùng nên ưu tiên

Nhóm dự kiến phục vụ khách đi xe máy đến một cụm cửa hàng quanh khu thi công. Theo kinh nghiệm của anh/chị, phạm vi này có phù hợp để pilot không, hay nên ưu tiên bệnh viện, trường học, chung cư hoặc loại địa điểm khác? Vì sao ạ?

3. Giá trị bổ sung của luồng cập nhật

Luồng thông báo → xác định cửa/đoạn bị ảnh hưởng → người vận hành duyệt → tính lại phương án của các địa điểm liên quan có bổ sung giá trị cho nền tảng hiện tại không? Nhóm nên tập trung chứng minh phần nào trong demo?

4. Tích hợp đường nối chưa có trên bản đồ

Nếu nhóm cung cấp cửa vào và các đoạn nối chưa có trên bản đồ nền, nền tảng có hỗ trợ đưa chúng vào tính đường không? Hay phù hợp hơn là dẫn tới điểm tiếp cận trên mạng đường hiện có, rồi sử dụng AccessLink hướng dẫn chặng cuối?

5. Nguồn dữ liệu và trách nhiệm xác minh

BTC có dữ liệu về đường/hẻm, cửa vào, tổ chức giao thông hoặc khu thi công có thể chia sẻ không? Với lối tạm/cửa phụ, TASCO có quy trình duyệt đóng góp, xử lý nguồn mâu thuẫn và thông tin cũ để nhóm tham khảo hoặc kết nối không ạ?

Những quyết định sẽ được điều chỉnh theo phản hồi: địa điểm pilot, ranh giới chức năng, cách ghép mạng lối đi với nền bản đồ và quy trình xác minh dữ liệu.

NỘI DUNG XIN GÓP Ý / 02

Tài nguyên, demo và pilot

Các câu hỏi hỗ trợ nhóm lên kế hoạch triển khai và bàn giao phù hợp.

6. Cách nhận tài nguyên Goong

Nhóm thấy đề có hỗ trợ credits Goong.io và dữ liệu/API. Nhóm nhận key vào thời điểm nào, theo thủ tục nào? Danh sách API/SDK, hạn mức và điều kiện sử dụng ra sao? Nhóm cần nền bản đồ web, tìm địa điểm và chỉ đường xe máy/đi bộ.

7. Mức độ tích hợp trong bản demo

Web demo độc lập dùng Goong và hiển thị lớp dữ liệu AccessLink đã đáp ứng yêu cầu chưa, hay cần tích hợp trực tiếp với VMAP/T Maps? Nếu cần tích hợp, BTC có tài liệu kỹ thuật, schema hoặc mẫu bàn giao không ạ?

8. Kỳ vọng đối với mock data và bằng chứng

Nếu chưa thể khảo sát, nhóm có thể dùng một cụm địa điểm và mạng lối đi giả lập, gắn nhãn rõ trên bản đồ, để trình diễn tìm đường-duyet-cập nhật không? Có yêu cầu tối thiểu về dữ liệu thật hoặc bằng chứng kiểm chứng nhu cầu không ạ?

9. Quy định về chuẩn bị trước cuộc thi

Nhóm được chuẩn bị trước tới mức nào đối với mã nguồn, dữ liệu, giao diện và AI? Có yêu cầu khai báo phần chuẩn bị trước hoặc phần phải phát triển trong thời gian thi không ạ?

10. Điều kiện để phát triển tiếp sau cuộc thi

Nếu demo hoạt động tốt, anh/chị cần thấy thêm bằng chứng hoặc chỉ số nào để cân nhắc pilot: tìm đúng cửa, thời gian cập nhật, độ chính xác, công vận hành hay chỉ số khác? Có khả năng kết nối nhóm với một địa bàn hoặc đơn vị quản lý để kiểm chứng không ạ?

Nhóm NexRoute cảm ơn anh/chị. Nhóm sẽ sử dụng phản hồi để thu hẹp phạm vi, xác định bằng chứng cần xây dựng và hoàn thiện phương án triển khai.

Căn cứ: [Challenge Brief MLAI - Track TASCO](#). Tài liệu này đi kèm “Bản draft ý tưởng AccessLink”.